Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

10월 29일 - 10월 30일 | 계획서 검토 및 제출

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
10/29	접속 순서와 TCP·UDP 사용 목적 검토	전송할 입력·상태·생성·삭제 정보 검토	기존 화면과 2인 플레이 흐름 확인
10/30	통신 구조와 담당 일정 검토	상태 동기화와 담당 일정 검토	입력·화면 표시와 담당 일정 검토
공동	제작자·교과목·스크린샷과 역할 확인	계획된 수치와 미확정 규칙 확인	팀장이 계획서 PDF를 e-class에 제출

완료 기준: 필수 항목을 확인하고 10월 30일 계획서 제출

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 1일 - 11월 7일 | 접속과 준비

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
11/01	Winsock 초기화 및 TCP·UDP 소켓 생성	메시지 종류·길이·세션 구분 항목 합의	IP 주소와 포트를 입력하는 접속 UI 연결
11/02	호스트의 접속 대기와 TCP 접속 수락 구현	메시지 정보를 전송 가능한 데이터로 변환	입력한 IP와 포트로 TCP 접속 요청 구현
11/03	나누어 도착한 TCP 데이터를 보관할 수신 버퍼 작성	수신 데이터를 메시지 종류와 내용으로 해석	접속 승인으로 받은 플레이어 번호 저장
11/04	TCP 일부 송신·수신 후 나머지를 이어서 처리	잘못된 길이와 메시지 종류를 거부하는지 시험	잘못된 주소와 접속 실패 안내 표시
11/05	호스트에서 두 플레이어의 준비 상태 관리	준비 상태와 세션 정보가 메시지에 포함되는지 확인	준비 버튼과 상대방 준비 상태 화면 구현
11/06	UDP 주소 등록을 위한 토큰 발급	UDP 등록 메시지의 세션 정보와 토큰 검사	받은 토큰으로 UDP 주소 등록 요청
11/07	두 PC에서 접속 승인·거부·종료 시험	양쪽 PC의 메시지 해석 결과 일치 확인	접속 → 준비 → 상태 표시를 두 PC에서 시험

완료 기준: 두 PC의 접속, 참가자 식별과 준비 상태 확인

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 8일 - 11월 14일 | 두 플레이어의 입력과 이동

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
11/08	일정 간격으로 게임을 계산하는 호스트 루프 작성	플레이어 위치·체력·발사 상태 정보 정의	키 입력 수집과 플레이어 이동 계산 분리
11/09	입력 메시지를 수신 큐로 전달하고 메인 스레드에서 처리	이동 방향과 발사 입력의 허용 범위 검사	방향키와 발사 버튼을 UDP로 전송
11/10	호스트 입력도 참가자와 같은 계산 경로로 연결	스테이지에 플레이어 2명 생성 및 번호 등록	참가자 PC에서 자신이 조작할 플레이어 구분
11/11	입력 시간 초과 시 이동·발사를 멈추도록 처리	호스트가 플레이어 위치·체력을 모아 전송 정보 생성	받은 플레이어 상태를 해당 캐릭터에 적용
11/12	연결 확인 메시지와 단절 감지 구현	플레이어·적·탄환을 구분할 객체 번호 관리	이전 위치와 새 위치 사이를 이어 그리도록 구현
11/13	송수신 큐 크기 제한 및 반복 상태 적체 처리	탄환 발사자 번호와 피해량 데이터 정의	두 플레이어의 체력과 레벨 표시
11/14	이동 입력부터 상태 수신까지의 지연 측정	발사 간격과 탄환 생성의 호스트 판정 확인	두 PC에서 각자 이동하고 발사하는지 시험

완료 기준: 두 PC에서 독립 조작하며 이동·발사 상태 표시

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 15일 - 11월 21일 | 일반 적과 탄환 및 아이템

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
11/15	적·탄환 생성 메시지를 참가자에게 송신	일반 적 이동·공격을 호스트에서 실행하도록 분리	생성 메시지를 받아 적과 탄환을 화면에 생성
11/16	객체 삭제 메시지 송신	탄환에 발사자와 피해량 저장	받은 탄환 정보로 참가자 화면에 이동 표시
11/17	생성보다 상태가 먼저 도착하는 경우 처리	명중 시 호스트가 적 체력을 변경하고 결과 전달	피격 효과와 체력 변경 표시
11/18	생성·삭제 메시지의 큐 처리 및 누락 점검	같은 아이템의 획득을 호스트에서 한 번만 확정	획득한 아이템 제거와 관련 효과 표시
11/19	중복된 생성·삭제·전투 이벤트 방지	적 사망과 점수 증가를 한 번만 확정	호스트가 결정한 팀 점수 표시
11/20	입력·체력·생성·삭제 결과 기록	두 플레이어가 같은 적을 동시에 공격하는 상황 시험	두 플레이어의 같은 아이템 접촉 시험
11/21	일반 전투 송수신과 종료 통합 시험	양쪽의 적 체력·사망·팀 점수 비교	적·탄환·아이템의 생성·제거 화면 비교

완료 기준: 일반 적 공동 공격과 체력·사망·아이템 결과 일치

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 22일 - 11월 28일 | 보스전과 게임 결과

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
11/22	보스전 전송량과 메시지 큐 길이 측정	보스 이동·공격 상태를 호스트 게임 진행에 연결	참가자 화면에 보스 위치·행동 상태 표시
11/23	전송 크기에 맞게 게임 상태를 나누어 송신	특수 탄환에 필요한 생성·이동 정보를 정의	호스트 정보에 따라 특수 탄환 이동 표시
11/24	연결 확인 실패 시 상대 이탈 감지	개인 사망과 팀 전체 패배 판정 분리	합의한 규칙에 따라 사망 후 화면 표시
11/25	연결 종료와 게임 결과를 상대 PC에 전달	팀이 확정한 규칙으로 공동 승리·패배 판정	확정된 승리·패배 결과 화면 표시
11/26	준비·로딩 중 상대 이탈 처리	보스 처치 후 클리어 결과를 한 번만 확정	접속 실패와 상대 이탈 이유 표시
11/27	통신 대기 해제 후 스레드·소켓 정리	삭제된 객체를 가리키는 참조 정리	연결 종료 후 타이틀 복귀 시험
11/28	보스전 전체 구간 송수신·연결 시험	보스 처치와 전원 사망 시 승패 비교	접속부터 보스전과 결과까지 두 PC에서 확인

완료 기준: 보스전과 합의한 공동 결과 및 연결 종료 동작 확인

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 29일 - 12월 5일 | 지연·유실·부하 시험

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
11/29	시험 환경에 지연을 발생시켜 연결 상태 확인	두 PC의 같은 객체 상태 적용 시점 비교	상태 순서 역전 시 화면이 과거 위치로 돌아가는지 확인
11/30	일부 UDP 데이터 유실 상황 시험	삭제 후 늦게 온 상태로 객체가 재생성되는지 확인	입력 유실 후 이동·발사가 계속되는지 확인
12/01	새 게임의 통신·세션 상태 초기화	이전 게임의 생성·삭제·전투 이벤트 정리	접속 → 플레이 → 종료 10회 반복 및 기록
12/02	보스전 송수신량과 큐 길이 기록	최대 탄막 구간의 게임 부하와 객체 누락 확인	입력부터 화면 반영까지의 지연 측정
12/03	큐에 쌓인 반복 입력·상태를 최신 정보로 조정	특수 탄환의 표시 오차와 보정 방식 점검	상태 보관 시간을 조정해 움직임과 지연 비교
12/04	연결 종료 및 재접속 오류 재확인	동시 공격·사망·아이템 획득 재시험	입력과 두 플레이어 UI 회귀 시험
12/05	배포용 실행 환경에서 접속과 종료 확인	남은 전투 오류 수정 및 결과 기록	다른 PC에서 실행하여 리소스와 화면 확인

완료 기준: 유실·재접속에서 입력 고착과 객체 재등장 방지

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

12월 6일 - 12월 12일 | 최종 산출물과 검수

김영록: 접속·통신 / 정우진: 게임 판정·상태 동기화 / 이현범: 입력·참가자 화면

날짜	김영록	정우진	이현범
12/06	기능 추가를 멈추고 통신 최종 상태 확인	제출 체크리스트와 미검증 항목 정리	접속부터 결과까지의 검수 시나리오 작성
12/07	접속·송수신·종료 시험 기록 정리	구현한 기능과 시험 결과를 보고서에 작성	검수 시나리오에 따라 실행 영상 촬영
12/08	소스 코드와 실행 리소스 정리	보고서의 구현 내용과 시험 결과 검토	PDF와 영상이 정상적으로 열리는지 확인
12/09	제출용 소스·리소스 패키지 확인	체크리스트와 보고서 누락 확인	팀장의 최종 제출 여부 확인
12/10	필요 시 접속·통신 검수 대응	필요 시 전투 판정·동기화 검수 대응	필요 시 조작·화면·영상 검수 대응
12/11	필요 시 접속·통신 검수 대응	필요 시 전투 판정·동기화 검수 대응	필요 시 조작·화면·영상 검수 대응
12/12	검수 결과와 통신 수정 기록 정리	판정·동기화 변경 이력 정리	검수 결과 자료와 화면 정리

완료 기준: 산출물 점검 및 제출. 실제 제출일·요건은 수업 안내 확인

세부 작업은 최종 계획서의 일정에 따른 설명이며 진행 상황에 따라 조정할 수 있습니다.