Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

10월 29일~10월 30일: 계획서 완성

날짜	김영록	정우진	이현범
10/29	호스트와 참가자의 접속 순서, TCP/UDP 사용 목적을 검토한다.	전송할 입력·게임 상태·생성 및 삭제 정보의 초안을 검토한다.	기존 게임 화면과 2인 플레이 흐름을 확인하고 계획서 설명을 검토한다.
10/30	통신 구조와 본인 역할·일정을 확인한다.	게임 상태 동기화와 본인 역할·일정을 확인한다.	참가자 입력·화면 표시와 본인 역할·일정을 확인한다.
10/30 공동	세 사람이 계획서를 검토하고, 팀장이 PDF로 변환해 e-class에 제출한다.	세부 규칙과 수치는 계획안임을 확인한다.	기존 작품 제작자·교과목·스크린샷을 확인한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 1일~11월 7일: 두 PC 연결과 준비

날짜	김영록	정우진	이현범
11/1	Winsock을 초기화하고 TCP/UDP 소켓을 생성하는 기능을 작성한다.	메시지 종류, 길이, 세션 번호 등 공통으로 전달할 항목을 정한다.	참가 화면에서 IP 주소와 포트를 입력할 수 있도록 기존 UI와 연결한다.
11/2	호스트가 접속을 기다리고 참가자의 TCP 접속을 수락하도록 한다.	정해진 정보를 전송 가능한 바이트 데이터로 바꾸는 기능을 작성한다.	입력한 IP와 포트로 호스트에 TCP 접속을 요청하도록 한다.
11/3	TCP로 받은 데이터를 저장할 수신 버퍼를 만든다.	받은 바이트를 메시지 종류와 내용으로 읽는 기능을 작성한다.	접속 승인 시 할당받은 플레이어 번호를 참가자 PC에 저장한다.
11/4	TCP 데이터가 나누어 송수신되어도 나머지를 이어 처리하도록 한다.	길이가 잘못되었거나 알 수 없는 종류의 메시지를 거부하는지 확인한다.	잘못된 주소나 접속 실패 시 사용자에게 이유를 표시한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 1일~11월 7일: 두 PC 연결과 준비 (계속)

날짜	김영록	정우진	이현범
11/5	각 플레이어의 준비 상태를 호스트에서 관리한다.	준비 상태와 세션 구분 정보가 메시지에 올바르게 포함되는지 확인한다.	참가자가 준비 버튼을 누르고 현재 준비 상태를 볼 수 있게 한다.
11/6	참가자의 UDP 주소를 확인할 때 사용할 토큰을 발급한다.	UDP 등록 메시지의 세션 정보와 토큰을 확인하는 기능을 작성한다.	TCP로 받은 토큰을 사용해 UDP 통신 주소 등록을 요청한다.
11/7	두 PC에서 접속 승인·거부와 연결 종료를 시험한다.	두 PC가 같은 메시지 형식을 사용해 데이터를 해석하는지 확인한다.	접속 → 준비 → 준비 상태 표시가 양쪽 PC에서 이어지는지 확인한다.

주간 완료 기준: 두 PC가 같은 네트워크에서 접속하고, 참가자 식별과 준비 상태를 확인할 수 있다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 8일~11월 14일: 2인 입력과 이동·발사

날짜	김영록	정우진	이현범
11/8	호스트가 일정한 시간 간격으로 게임을 계산하는 구조를 마련한다.	두 플레이어의 위치, 체력, 발사 상태 등 필요한 정보를 정한다.	기존 플레이어 코드에서 키를 읽는 부분과 이동 계산을 분리한다.
11/9	참가자의 입력 메시지를 수신 큐에 넣고 메인 스레드에서 꺼내도록 한다.	수신한 이동 방향과 발사 입력이 허용된 값인지 확인한다.	방향키와 발사 버튼 상태를 UDP로 호스트에 전송한다.
11/10	호스트 자신의 입력도 참가자 입력과 같은 게임 계산 경로로 전달한다.	스테이지에 플레이어 두 명을 생성하고 각각의 번호에 등록한다.	참가자 PC에서 자신이 조작할 플레이어 번호를 구분한다.
11/11	입력이 일정 시간 도착하지 않으면 이동과 발사를 멈추도록 한다.	호스트가 플레이어별 위치·체력 상태를 모아 전송할 정보를 만든다.	받은 플레이어 상태를 해당 캐릭터에 적용한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 8일~11월 14일: 2인 입력과 이동·발사 (계속)

날짜	김영록	정우진	이현범
11/12	연결 확인 메시지를 주고받고 연결이 끊긴 경우를 감지한다.	플레이어·적·탄환을 구분할 객체 번호를 호스트에서 관리한다.	받은 이전 위치와 새 위치 사이를 이어 그려 움직임을 표시한다.
11/13	송수신 큐의 크기를 제한하고 반복 상태가 쌓이는 경우를 처리한다.	탄환에 발사자 번호와 피해량을 기록하는 데이터 구조를 정한다.	두 플레이어의 체력과 레벨을 화면에 표시한다.
11/14	참가자의 이동 입력부터 호스트의 상태 수신까지 걸리는 시간을 측정한다.	두 플레이어의 발사 간격과 탄환 생성이 호스트 기준으로 처리되는지 확인한다.	두 PC에서 각자 다른 방향으로 움직이고 발사할 수 있는지 시험한다.

주간 완료 기준: 두 사람이 각자 캐릭터를 조작하고, 두 화면에 플레이어의 이동과 발사가 반영된다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 15일~11월 21일: 일반 적·탄환·아이템

날짜	김영록	정우진	이현범
11/15	적과 탄환이 만들어졌다는 생성 메시지를 참가자에게 전송한다.	일반 적의 이동·공격 계산을 호스트에서 수행하도록 분리한다.	호스트의 생성 메시지를 받아 참가자 화면에 적과 탄환을 만든다.
11/16	객체 삭제 메시지를 참가자에게 전송한다.	플레이어 탄환에 발사자와 피해량을 저장한다.	호스트가 알려 준 정보에 따라 탄환의 이동을 표시한다.
11/17	생성 메시지와 상태 정보가 다른 순서로 도착하는 상황을 처리한다.	탄환 명중 시 호스트가 적의 체력을 변경하고 결과를 전달한다.	적과 플레이어의 피격 및 체력 변경을 화면에 반영한다.
11/18	생성·삭제 메시지가 송수신 큐에서 누락되지 않는지 점검한다.	아이템에 여러 플레이어가 접촉해도 호스트가 획득을 한 번만 확정하도록 한다.	획득된 아이템을 화면에서 제거하고 관련 효과를 표시한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 15일~11월 21일: 일반 적·탄환·아이템 (계속)

날짜	김영록	정우진	이현범
11/19	같은 생성·삭제·전투 이벤트가 중복 적용되지 않도록 구분한다.	적의 사망과 점수 증가를 한 번만 확정하도록 한다.	팀 점수가 호스트의 확정 결과에 따라 표시되도록 한다.
11/20	전투 중 입력, 체력, 생성·삭제 결과를 확인할 기록을 남긴다.	두 플레이어가 같은 적을 동시에 공격하는 상황을 시험한다.	두 플레이어가 같은 아이템에 접촉하는 상황을 시험한다.
11/21	일반 전투의 송수신과 종료 흐름을 통합 시험한다.	두 PC의 적 체력·사망 결과와 팀 점수가 일치하는지 비교한다.	두 PC에서 적·탄환·아이템이 나타나고 사라지는 화면을 확인한다.

주간 완료 기준: 일반 적 한 종류 이상을 두 사람이 함께 공격할 수 있고, 체력·사망·아이템 획득 결과가 양쪽에서 일치한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 22일~11월 28일: 보스전·협동 결과·연결 종료

날짜	김영록	정우진	이현범
11/22	보스전에서 초당 전송량과 대기 중인 메시지 수를 측정한다.	보스의 이동·공격 상태를 호스트의 게임 진행에 연결한다.	참가자 화면에 보스의 위치와 행동 상태를 반영한다.
11/23	한 번에 보낼 수 있는 크기를 넘지 않도록 게임 상태를 나누어 전송한다.	특수 탄환의 이동을 표시하는 데 필요한 생성 정보와 이동 정보를 정한다.	특수 탄환의 생성과 이동을 호스트가 보낸 정보에 따라 표시한다.
11/24	연결 확인이 일정 시간 실패할 때 상대 이탈을 감지한다.	개인 사망 처리와 팀 전체의 실패 판정을 구분한다.	한 명이 사망한 뒤의 화면 상태를 표시한다.
11/25	연결 종료와 게임 결과를 상대 PC에 전달한다.	팀 협의로 확정한 규칙에 따라 공동 승리·패배를 판정한다.	호스트가 확정한 승리·패배 결과 화면을 표시한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 22일~11월 28일: 보스전·협동 결과·연결 종료 (계속)

날짜	김영록	정우진	이현범
11/26	준비·로딩 도중 상대방이 이탈하는 상황을 처리한다.	보스 처치 후 클리어 결과가 한 번만 전달되도록 한다.	접속 실패와 상대 이탈 이유를 화면에 표시한다.
11/27	종료 요청 후 통신 대기를 해제하고 스레드와 소켓을 정리한다.	삭제된 객체를 가리키는 게임 내부 참조를 안전하게 정리한다.	연결 종료 후 타이틀로 돌아가는 흐름을 시험한다.
11/28	보스전 전체 구간에서 송수신과 연결 상태를 시험한다.	보스 처치와 팀 전원 사망 등 승패 결과가 일치하는지 확인한다.	두 PC에서 접속부터 보스전과 결과 화면까지 연속으로 확인한다.

주간 완료 기준: 두 PC에서 보스전을 진행하고, 합의한 승패 결과와 연결 종료 처리가 일치한다.
사망 후 관전과 아이템 분배 등은 최종 계획서에서 협의 후 확정할 규칙입니다. 11월 24일 작업은 확정된 규칙에 맞춰 세부 내용을 조정해야 합니다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 29일~12월 5일: 네트워크 오류·부하 시험

날짜	김영록	정우진	이현범
11/29	시험 환경에서 통신 지연을 발생시켜 전송과 연결을 확인한다.	같은 객체의 상태가 두 PC에 적용된 시점을 비교한다.	상태 정보가 순서대로 오지 않을 때 화면이 과거 위치로 돌아가지 않는지 확인한다.
11/30	일부 UDP 데이터가 전달되지 않는 상황을 만들어 시험한다.	삭제된 객체의 오래된 상태가 늦게 도착해도 다시 나타나지 않는지 확인한다.	입력이 유실된 뒤 이동이나 발사가 계속 유지되지 않는지 확인한다.
12/1	새 게임을 시작할 때 이전 세션과 통신 상태를 초기화한다.	이전 게임의 생성·삭제·전투 이벤트가 남지 않도록 정리한다.	접속 → 플레이 → 종료를 10회 반복하고 결과를 기록한다.
12/2	보스전 중 초당 송수신량과 큐 길이를 기록한다.	탄환이 가장 많은 보스 구간에서 게임 계산과 객체 누락 여부를 확인한다.	입력부터 화면 반영까지의 지연을 측정한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

11월 29일~12월 5일: 네트워크 오류·부하 시험 (계속)

날짜	김영록	정우진	이현범
12/3	반복 입력과 상태가 큐에 쌓일 때 최신 정보를 사용하도록 조정한다.	특수 탄환이 두 화면에서 크게 벗어나면 전송 정보나 보정 방식을 조정한다.	화면 표시를 위한 상태 보관 시간을 조정해 움직임과 지연을 비교한다.
12/4	연결 종료 후 다시 접속하는 과정에서 오류가 재발하지 않는지 확인한다.	동시 공격·사망·아이템 획득을 다시 시험한다.	입력 처리와 두 플레이어의 UI가 수정 후에도 정상인지 확인한다.
12/5	배포용 실행 환경에서 접속과 종료를 확인한다.	남은 전투 관련 오류를 수정하고 결과를 기록한다.	다른 PC에서 실행해 리소스와 화면 표시를 확인한다.

주간 완료 기준: 지연·유실·순서 변경 및 반복 접속 상황에서 입력이 고착되거나 삭제된 객체가 다시 나타나지 않는다. 보스전에서 전송량과 큐가 계속 증가하지 않는지도 확인한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

12월 6일~12월 12일: 산출물 준비와 검수

날짜	김영록	정우진	이현범
12/6	새로운 기능 추가를 중단하고 통신 기능의 최종 상태를 확인한다.	제출 체크리스트를 정리하고 빠진 검증 항목을 확인한다.	접속부터 결과까지 보여 줄 검수 시나리오를 정리한다.
12/7	접속·송수신·종료 시험 기록을 정리한다.	실제 구현한 기능과 시험 결과를 보고서에 작성한다.	검수 시나리오에 따라 실행 영상을 촬영한다.
12/8	소스 코드와 실행에 필요한 리소스를 정리한다.	최종 보고서의 구현 내용과 시험 결과를 검토한다.	PDF와 영상이 열리고 내용이 정상적으로 보이는지 확인한다.
12/9	제출할 소스·리소스 패키지를 확인한다.	체크리스트와 보고서의 누락 여부를 확인한다.	팀장의 최종 제출 여부를 확인한다.

Virus Striker 개인별 상세 개발 일정

12월 6일~12월 12일: 산출물 준비와 검수 (계속)

날짜	김영록	정우진	이현범
12/10~11	필요 시 접속·통신 관련 검수에 대응한다.	필요 시 전투 판정·상태 동기화 관련 검수에 대응한다.	필요 시 조작·화면·영상 관련 검수에 대응한다.
12/12	검수 결과와 통신 관련 수정 기록을 정리한다.	게임 판정 및 동기화 변경 이력을 정리한다.	검수에 사용한 결과 자료와 화면을 정리한다.

최종 확인: 계획서에는 12월 9일을 최종 산출물 제출 목표로 적고 있으므로, 실제 수업 안내의 제출일·제출물과 일치하는지 팀에서 확인해야 합니다.