Virus Striker 독립 디버깅 중심 개발 일정

11/01 ~ 11/07 | 접속·메시지 기반

개인 작업은 가짜 입력·테스트 도구로 먼저 확인하고, 주말에 실제 두 PC를 연결해 통합합니다.

기간	담당	구현할 작업	독립적으로 확인할 방법
11/01~03	김영록	TCP 서버 접속 대기와 연결 수락을 구현한다.	테스트용 작은 클라이언트로 로컬 PC에 접속해 연결·거부 결과를 확인한다.
11/01~03	정우진	접속·준비 메시지의 필드를 정의하고 바이트 변환과 해석 기능을 구현한다.	예시 메시지를 변환한 뒤 다시 읽어 원본 값과 일치하는지 확인한다.
11/01~03	이현범	IP·포트 입력과 접속 요청 화면을 구현한다.	가짜 접속 결과를 주입해 성공·실패 안내와 입력 검증을 확인한다.
11/04~06	김영록	TCP 데이터 누적·부분 송신 처리와 UDP 등록 기반을 구현한다.	임의 바이트를 나누어 보내 메시지 조립과 미전송 부분 재처리를 확인한다.
11/04~06	정우진	메시지 길이·종류·버전 검사와 UDP 등록 정보 검사를 구현한다.	잘못된 길이·종류·토큰을 넣어 거부되는지 확인한다.
11/04~06	이현범	접속 실패 안내·준비 버튼·UDP 등록 요청을 구현한다.	가짜 접속 및 준비 응답으로 UI 상태와 요청 내용을 확인한다.
11/07	세 명 공동	각자 검증한 접속·메시지·UI를 연결한다.	두 PC에서 접속 승인·거부, UDP 등록과 준비 상태 일치를 확인한다.

가짜 입력은 실제 상대 PC 대신 준비한 예시 데이터를 뜻합니다. 세부 인터페이스는 팀이 먼저 합의합니다.

Virus Striker 독립 디버깅 중심 개발 일정

11/08 ~ 11/14 | 플레이어 입력과 이동

개인 작업은 가짜 입력·테스트 도구로 먼저 확인하고, 주말에 실제 두 PC를 연결해 통합합니다.

기간	담당	구현할 작업	독립적으로 확인할 방법
11/08~10	김영록	고정 시간 계산 루프와 참가자 입력 수신 큐를 작성한다.	직접 만든 입력 데이터를 큐에 넣고 계산 횟수·처리 순서를 확인한다.
11/08~10	정우진	플레이어 상태 정보·입력 유효 범위·두 플레이어 식별을 구현한다.	가짜 입력으로 두 플레이어가 각자 이동하고 범위 밖 입력은 거부되는지 확인한다.
11/08~10	이현범	키 입력 수집과 참가자 로컬 플레이어 식별을 분리한다.	직접 만든 키 상태를 넣어 이동·발사 입력 값이 올바른지 확인한다.
11/11~13	김영록	입력 시간 초과, 연결 확인 및 큐 크기 제한을 구현한다.	시간과 입력을 가상으로 바꿔 입력 중립화와 큐 상한을 확인한다.
11/11~13	정우진	위치·체력 추출과 탄환 발사자·피해량 정보를 구현한다.	두 가짜 플레이어의 상태와 발사 정보가 각각 올바르게 추출되는지 확인한다.
11/11~13	이현범	수신 상태 적용, 위치 보간과 두 플레이어 HUD를 구현한다.	가짜 상태 두 개를 넣어 표시 위치·체력·레벨을 확인한다.
11/14	세 명 공동	입력 송수신과 상태 적용을 실제 연결에 통합한다.	두 PC에서 독립 이동·발사, 양쪽 표시와 입력 중단을 확인한다.

가짜 입력은 실제 상대 PC 대신 준비한 예시 데이터를 뜻합니다. 세부 인터페이스는 팀이 먼저 합의합니다.

Virus Striker 독립 디버깅 중심 개발 일정

11/15 ~ 11/21 | 일반 적·탄환·아이템

개인 작업은 가짜 입력·테스트 도구로 먼저 확인하고, 주말에 실제 두 PC를 연결해 통합합니다.

기간	담당	구현할 작업	독립적으로 확인할 방법
11/15~17	김영록	생성·삭제 메시지 송수신과 도착 순서 처리를 구현한다.	가짜 메시지로 상태 선도착·중복·부분 수신에 대한 결과를 확인한다.
11/15~17	정우진	일반 적 행동과 탄환별 피해·적 체력 처리를 호스트 경로로 분리한다.	가짜 탄환 두 개로 서로 다른 발사자의 피해와 사망 결과를 확인한다.
11/15~17	이현범	표시용 적·탄환 생성, 이동과 피격 표시를 구현한다.	가짜 생성·위치·피격 메시지로 화면에 생성·이동·피격이 반영되는지 확인한다.
11/18~20	김영록	이벤트 중복 방지와 송수신 기록을 구현한다.	동일 이벤트를 여러 번 주입해 한 번만 전달·처리되는지 확인한다.
11/18~20	정우진	아이템 획득, 적 사망 및 점수의 중복 처리를 막는다.	가짜 동시 충돌을 넣어 획득·점수가 각각 한 번만 확정되는지 확인한다.
11/18~20	이현범	아이템 삭제와 팀 점수 표시를 구현한다.	가짜 획득·점수 메시지로 삭제 및 UI 값 변화를 확인한다.
11/21	세 명 공동	일반 적 1종과 탄환·아이템을 두 PC에 통합한다.	동시 공격 및 동시 접촉 후 체력·사망·점수·획득 결과가 일치하는지 확인한다.

가짜 입력은 실제 상대 PC 대신 준비한 예시 데이터를 뜻합니다. 세부 인터페이스는 팀이 먼저 합의합니다.

Virus Striker 독립 디버깅 중심 개발 일정

11/22 ~ 11/28 | 보스·협동 판정·종료

개인 작업은 가짜 입력·테스트 도구로 먼저 확인하고, 주말에 실제 두 PC를 연결해 통합합니다.

기간	담당	구현할 작업	독립적으로 확인할 방법
11/22~24	김영록	상태 묶음 분할과 연결 끊김 감지를 구현한다.	대량의 가짜 객체와 연결 중단을 주입해 크기 상한·오류 처리를 확인한다.
11/22~24	정우진	보스 상태 전환·특수 탄환 데이터와 개인 사망 처리를 구현한다.	가짜 체력·시간과 두 플레이어 상태로 전환·개인 사망을 각각 확인한다.
11/22~24	이현범	보스·특수 탄환 및 개인 사망 화면 표시를 구현한다.	가짜 보스·탄환·사망 메시지로 표시 변화와 효과를 확인한다.
11/25~27	김영록	종료 이벤트 전달과 통신 스레드·소켓 정리를 구현한다.	대기 중 종료, 참가자 이탈을 각각 재현해 자원 정리와 종료를 확인한다.
11/25~27	정우진	팀 협의 후 승패 규칙과 보스 클리어 처리를 구현한다.	가짜 생존 상태·보스 처치 상태로 결과가 한 번 확정되는지 확인한다.
11/25~27	이현범	결과·접속 실패·타이틀 복귀 화면을 구현한다.	가짜 승리·패배·이탈 결과를 주입해 각 화면 전환을 확인한다.
11/28	세 명 공동	보스전과 승패·이탈 처리를 두 PC에 통합한다.	보스 처치·전원 사망·접속 종료 시 양쪽 결과와 종료 흐름을 확인한다.

가짜 입력은 실제 상대 PC 대신 준비한 예시 데이터를 뜻합니다. 세부 인터페이스는 팀이 먼저 합의합니다.

Virus Striker 독립 디버깅 중심 개발 일정

11/29 ~ 12/05 | 지연·유실·부하 시험

개인 작업은 가짜 입력·테스트 도구로 먼저 확인하고, 주말에 실제 두 PC를 연결해 통합합니다.

기간	담당	구현할 작업	독립적으로 확인할 방법
11/29~12/01	김영록	지연·UDP 유실을 재현하고 세션 초기화를 검증한다.	로컬 시험 송신기로 지연·유실·재연결을 주입해 기록한다.
11/29~12/01	정우진	오래된 상태·삭제 후 상태·이전 게임 이벤트 처리를 검증한다.	가짜 틱과 삭제 이벤트의 순서를 바꿔 객체가 되살아나지 않는지 확인한다.
11/29~12/01	이현범	표시 순서 역전·입력 유실 및 재접속 화면을 점검한다.	가짜 상태 역전·입력 중단으로 화면 회귀·입력 고착 여부를 확인한다.
12/02~04	김영록	보스전 송수신량·큐 길이를 계측하고 큐 병합을 조정한다.	가짜 대량 상태를 넣어 큐 크기가 계속 증가하는지 측정한다.
12/02~04	정우진	탄막 부하와 특수 탄환 위치 보정을 검증한다.	동일 초기 정보와 시간으로 탄환 위치를 비교하고 오차를 기록한다.
12/02~04	이현범	표시 지연·보간 시간과 입력·UI를 점검한다.	가짜 지연 상태를 넣어 표시 지연·움직임·UI 회귀 결과를 비교한다.
12/05	세 명 공동	두 PC에서 반복 접속, 지연·유실과 보스 최대 탄막을 시험한다.	양쪽 결과, 오류·프레임 시간·전송량·큐 길이를 기록한다.

가짜 입력은 실제 상대 PC 대신 준비한 예시 데이터를 뜻합니다. 세부 인터페이스는 팀이 먼저 합의합니다.

Virus Striker 독립 디버깅 중심 개발 일정

12/06 ~ 12/12 | 산출물 준비·검수

개인 작업은 가짜 입력·테스트 도구로 먼저 확인하고, 주말에 실제 두 PC를 연결해 통합합니다.

기간	담당	구현할 작업	독립적으로 확인할 방법
12/06~08	김영록	통신 시험 결과를 정리하고 소스·리소스를 패키징한다.	다른 폴더에서 패키지 내용과 필수 파일 목록을 확인한다.
12/06~08	정우진	전투·동기화 결과를 체크리스트와 최종 보고서에 기록한다.	각 보고 항목을 개인 시험 기록 및 공동 시험 결과와 대조한다.
12/06~08	이현범	검수 시나리오·시연 영상·제출 문서를 준비한다.	영상과 PDF를 열어 접속부터 결과 화면까지 확인한다.
12/09	세 명 공동	각 담당 산출물과 최종 제출 파일을 확인한다.	팀장이 제출 여부를 확인한다. 실제 제출 요건은 수업 안내와 대조한다.
12/10~12	세 명 공동	필요한 검수에 대응하고 담당별 수정 이력을 정리한다.	검수 결과와 변경 사항을 기록한다.

가짜 입력은 실제 상대 PC 대신 준비한 예시 데이터를 뜻합니다. 세부 인터페이스는 팀이 먼저 합의합니다.